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Carsten Lohre, Stadtwerke
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Alternative Trasse Erneuerung Hellenbachverrohrung Westum

Sachverhalt:

Die Erneuerung der Bachverrohrung Hellenbach im Ortsteil Westum wurde in der Vergangenheit
mehrfach in den politischen Gremien beraten. Eine Offenlegung des Hellenbaches im Ortsteil
Westum ist aufgrund der historisch gewachsenen Bebauung des Ortskernes nicht moglich. Die
derzeitige Konzeptplanung sieht die Verlegung des verrohrten Hellenbaches in die BachstraRe vor.
Die Bauarbeiten fiir diese Malnahme werden nach derzeitiger, grob angesetzter Schatzung
mindestens 2,5 Jahre dauern. Fir diesen Zeitraum wird die BachstraRe fir den Durchgangsverkehr
komplett gesperrt werden missen. Grund fir diese lange Bauzeit sind unter anderem die dann
notwendigen Verlegungen von vielen Ver- und Entsorgungsleitungen, um fiir die neue
Bachverrohrung ein Baufeld in der Strale zu gewinnen. Seitens der Verwaltung wurde daher
nochmals nach einer alternativen Trassenfiihrung gesucht und moglicherweise auch gefunden. Es
steht die Uberlegung an, den Hellenbach zukiinftig (iber die BrunnenstraRe und KegelbahnstralRe zu
flhren. Dies konnte durch einen unterirdischen Rohrvortrieb moglich sein. Weitere Erlduterungen
kénnen der als Anlage beigefligten Kurzerlduterung des Ingenieurbiiro Terporten entnommen
werden. Herr Terporten wird in der Sitzung auch fiir Fragen zur Verfligung stehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Fir die Untersuchung entstehen voraussichtlich Kosten von rd. 20.000 €. Die Mittel werden im
Rahmen einer auBerplanmaRigen Ausgabe aus dem stadtischen Haushalt aufgebracht.

Priifung Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den

Klimaschutz (CO2e- 0 keine -negativ
AusstoR/Energieverbrauch)

Bitte ankreuzen: —) X

Mittlere Geringflgige Geringflgige
Reduktion Reduktion Erhéhung




Begriindung Klimarelevanz:

Beschlussvorschlag:
Zur Information.

Sinzig, den 26.04.2021

W17

A.Geron Carsten Lohre
Blrgermeister Fachbereichsleiter/-in
Anlagen:

1 2021-04-15_Kurzerlduterung_Planung_alternative_Trassenfihrung

2 2020-12-03 Konzeptplan zur Kanaltrassenfiihrung

3 2020-12-03 Konzept Kanalldngenschnitt zur Kanaltrassenfiihrung

4 2015-05-18 Kanallangenschnitte 1

5 2015-05-18 Kanallangenschnitte 2

Hinweis: Bitte priifen Sie lhre Befangenheit nach §22 GemO |:| ja/ |:| nein
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HERMANN TERPORTEN - Biiro fiir Ing.- und Tiefoau GmbH — Friedrichstrafe 5a — 53474 Bad Neuenahr - Ahrweiler

05080K13 Hellenbachverrohrung Sinzig-Westum

Kurzerlauterung
zur vorgesehenen Prifung einer alternativen Trassenfiihrung
- Erneuerung der Hellenbachverrohrung in Sinzig-Westum -

Allgemeines

Die Situation der Hellenbachverrohrung in der Stadt Sinzig, Ortslage Westum, wurde in den
vergangenen Jahren mehrfach durch Begehung in Augenschein genommen. Die
Dokumentation der Begehung aus dem Jahr 2013 zeigt deutlich auf, dass Sanierungsbedarf
besteht. Entsprechende Vorstellung der Untersuchungsergebnisse erfolgte seinerzeit im
Stadtrat der Stadt Sinzig.

In der Folge wurde in Abstimmung mit der Stadt Sinzig und den Genehmigungsbehdrden eine
Konzeptplanung zur Erneuerung der Hellenbachverrohrung mit einer Trassenflihrung im
Bereich der K44 (Ortsdurchfahrt Westum) erstellt und die hydraulischen Nachweise gefuihrt.
Eine Erneuerung in der bestehenden Trasse ist wirtschaftlich nicht darstellbar, da die
bestehende Verrohrung weitgehend Uber Privatgrundstiicke verlauft und mit Gebauden
Uberbaut ist.

Einhergehend mit einer Erneuerung der Bachverrohrung sind folgende Punkte ebenfalls zu
beachten:

- deutliche Einschrankung der verkehrlichen Situation wahrend der Bauzeit (grob angesetzt
24 Jahr), insbesondere auch aufgrund des Durchgangs- und Umleitungsverkehres

- angrenzende Bebauung und den hiermit verbundenen Erfordernissen zur Sicherung
wahrend der Baumalinahmen (Verbau, Erschitterung, etc.)

- starke Beeintrachtigung der sonstigen tiefbautechnischen Infrastruktur und die Erfordernis,
zur abschnittweisen Umverlegung, Erneuerung, Notversorgung wahrend der
Baudurchfiihrung

In mehreren Gesprachen und Abstimmungen wurde aufgrund der erkennbar problematischen
Situation wahrend der Bauausfiihrung auch die Trassenfihrung diskutiert und nach
alternativen Trassenmdglichkeiten sowie Bauausfiihrungen gesucht.

Eine komplett gednderte Trassenfiihrung oder gar Freilegung des Hellenbaches ist aufgrund
der historisch gewachsenen Bebauung des Ortskerns von Westum nicht moéglich. Um ggf. die
BachstraRe weitgehend zu umgehend sowie Teile der Stralle In der Rausch wurde der
Vorschlag unterbreitet, eine Trassenfiihrung im Bereich der Brunnenstrale/Kegelbahnstralle
zu prifen. In einem ersten Schritt wurde die Hohensituation geprift und in beigefiigten
Langenschnitt und Lageplan dargestellt. Aufgrund der Hohenlage ware die Trassenfiihrung
grundsatzlich zundchst maoglich. Die Brunnenstralle weist jedoch auch eine sehr enge
Bebauung auf, weiterhin sind im Gegensatz zur BachstralRe hier Kanaltiefen von bis zu 5,00m
erforderlich, welche in offener Bauweise wiederum zu erheblichen Schwierigkeiten bei der
Sicherung der angrenzenden Gebaude wahrend der Baudurchfiihrung fiihren. Aus dem
Langenschnitt erkennbar ist jedoch, dass eine Anordnung einer méglichen Bachverrohrung
deutlich tiefer als der vorhandene MW-Kanal der Stadtwerke Sinzig angeordnet werden kann,
sodass eine geschlossene Bauweise (Rohrvortrieb) gepriift werden soll.

Zwar sind fur den gesteuerten Rohrvortrieb ebenfalls teilweise offene Baugruben (Press- und
Zielgruben, Herstellen von Anschlissen, Freilegung zur Sicherung sonstiger tiefbau-
technischer Infrastrukturen) erforderlich, jedoch kénnen diese auf ein Minimum reduziert
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werden und ggf. so angeordnet werden, dass die verkehrliche Situation (An- und Abfahrten zu
den Grundstlicken, laufender Durchgangsverkehr in der Ortsdurchfahrt) weitgehend erhalten
werden kann.

Um hier die grundsatzliche Mdglichkeit zur technischen Durchfiihrung eines gesteuerten
Rohrvortriebes prifen und planerisch ausarbeiten zu kénnen, empfehlen wir zunachst die
Durchfiihrung einer Baugrunderkundung in den Bereichen des derzeit angedachten
Rohrvortriebes in der Brunnenstralle und der Kegelbahnstral3e. Sofern sich im Rahmen der
Baugrunderkundung herausstellt, dass die Baugrundgegebenheiten eine technische
Durchfiihrbarkeit des gesteuerten Rohrvortriebes in Aussicht stellen, kann alternativ zur
vorliegenden Konzeptplanung eine Alternativplanung aufgestellt/erarbeitet werden.

Die Vor- und Nachteile der Planung kdnnen gegeniibergestellt und bewertet (wirtschaftlich wie
auch hinsichtlich der Durchfiuihrbarkeit) werden.

Kosten flir die Baugrunderkundung:
Die Kosten flr die Baugrunderkundung werden unsererseits grob wie folgt abgeschatzt:

Herstellen von Erkundungsbohrungen und

Messung/Untersuchung hinsichtlich Kampfmittel

im Durchmesser von 0,75m, einschl. Auswertung

und Bericht (Freigabe zur Durchfiihrung der

Baugrunduntersuchungen) rd. 3.000,00 €

Baugrunderkundung, einschlie8l. Auswertung,
Berichterstellung, Beratung

gem. vorliegendem, bepreistem LV rd. 17.000,00 €
gesamt: rd. 20.000,00 €
Aufgestellt,

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 15.04.2021

Hermann Terporten
Biiro fiir Ing.- und Tiefbau GmbH
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vorh. Hellenbach - Verrohrung

vorh. Mischwasserkanal

vorh. Wasserleitung

—— vorh. Gasleitung

- vorh. Stromleitung
vorh, Telefonkabel

vorh. Telefonkabel

=@== gepl. Bachverrohrung

HERMANN TERPORTEN

Biiro fiir Ing.-u. Tiefbau GmbH

Planung und Bauleitung
Ingenieurtechnische Vermessung

Sta, Bodenprfing

Friedrichstrafie 5a Tel: 02641/3893.30
53474 Bad Neuenahr-Ahrweller Fax 02641330355
E-Mail: info@ib-terporten.de
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